Protokoll fört vid BOEL-möte 990611
Närvarande:
Mikael Eriksson

Åke Andersson


Lars-Johan Lindgren

Olle Cederholm


Lars-Gösta Johansson

Sverker Werin

Bengt Anderberg (protokoll)

1.  Modulatorerna ligger på röda linjen. Leveranstiden 10 mån. Beslut måste tas om styrsystemet så att beställning kan göras hos PPT.

2.  Två klystroner till linacarna skall beställas av Thomson. Ytterligare en kommer att ligga som reserv. Leveransen skall senareläggas så att den sammanfaller med modulatorernas. Acceptanstiden bör vara 2 mån (nu angiven till 1 mån). Blyskärmar ingår ej. 4 mm tjocklek? Åke kollar.

3. 65 kW effekt behövs till injektorn inkl. recirkulatorn.

4. Lagringsringens dipolers gap bör vara 30 mm med hänsyn till pole-face windings för korrektion av Q och S. Effekten med nuvarande spolar blir 240 kW. Bengt räknar om för lägre effekt. 120 kW? Invattnet till spolarna skall gå genom spollagren som ligger mot järnet, så att uppvärmning av luft minimeras.

5.  BPM bör läggas in i lagringsringen mellan Q och D för att spara plats. Knapparna svetsas in i kammaren utan extra flänsar.

6.  Lagringsringen skall ha 0,33 mrad styrning X-Y i Q-polerna.

7.  Diagnosport skall läggas in i recirkulatorn även i extraktionsmagneten.

8.  Lagringsringens kammare skall ha kylning. Kammaren av koppar?

9.  Offert på linac-struktur nr 2 har kommit från ACCEL. Den inkluderar viktiga specificerade data. Bengt skriver förslag till beställning.

10.  ACCEL har bekräftat att linacarna får vridas 90 grader. Strukturens ytor kan anvaändas som referenser vid upplinjeringen. Brian skall titta på upplinjeringen. Stativ ingår ej.

     Bengt skissar principlösning. Mikael skall kolla med DESY att OK att mata in RF endast  ena porten. ACCEL har sagt OK.

11.  Chicanen för att justera längden av recirkulatorn ökas till 2 cm.

12.  Lars-Johan presenterade lösning för septa till MAX I med 0,7 T fält. Injektionsraksträckan i MAX I måste byggas om.

13.  Åke berättade att balken längst bakom race-tracken sitter 20 cm lägre än övriga. Problem vid ombyggnaden?

14.  Bengt skall distribuera protokollet direkt till berörda.

      Nästa maskinmöte 24/6 1999.

