Protokoll fört vid MAX maskinmöte 000211





Närvarande: Samtliga





Genomgicks beställningsläget. Inga förseningar rapporterades. Kanon och första linacen installeras i maj. Stråltransporten till MAX I i augusti. Samtliga ingående leveranser måste vara inne före 1:a augusti. Knappt med tid för de två böjmagneterna. Bengt pushar.





Mikael distribuerar ny tidplan som excel-blad.





Flera delsystem blir dyrare än tidigare uppskattats. Bengt kompletterar excel-blad och distribuerar detta.





Kontrollsystemet för injektionssystemet blir klart till augusti. Jueri.





Åke blir klar med design av 100 MHz-kaviteten om 1½månad. Utnyttjar Aarhus-design.





Håkan gör skiss av MAX II-vakuum före sommaren.





Åke har räknat på SLED-kaviteterna. Dimensionerna måste ökas med 3 mm på radien eller 6 mm på längden. Kollar med DESY.





Bengt beställer stativ till EF.





Leif beställer stativ till linacarna.





Stansverktyget till gamla q-polerna finns kvar. Eventuellt används den gamla designen med nya hål-ledarspolar. Kräver dock hög ström. Bengt jämför kostnader. Alternativet är t. ex. likadana q-poler som i stråltransporten till MAX II.





Sverker: Några 10-tal ns stigtid accepteras, varför 100 ns-choppern inte behövs.





Åke: Lång oavsiktlig injektionstid med 40 mA kan ge höga årsdoser utanför strålskyddet till MAX III. Strålströmmen skall därför begränsas till 4 mA.





Korrigerade ½-årsrapporten del A ges ut om två veckor. Sverker.





Lars-Johan: Den större energispridningen vid 250 MeV är OK även I recirkulatorn.





Greg skall räkna på closed orbit MAX III för bestämning av stabilitetskraven på PS för korrektionerna.





16. Nästa maskinmöten: 000303 och 000317 kl 10.00.


