Protokoll fört vid maskin-möte 000303





Närvarande:	Mikael Eriksson	Lars-Johan Lindgren			Håkan Svensson	Sverker Werin


Greg  LeBlanc	Olle Cederholm	


Leif Thånell		Lars-Gösta Johansson 


Bengt Anderberg (protokoll)


	





Bengt anger till Leif antalet q-poler som behövs i stråltransporterna till MAX I och till Kärnfysik. Beslöts att använda järnkretsarna från de gamla q-polerna och tillverka ny hålledarspolar. Bengt.





Stråltransporten efter recirkulatorn ändras. Nya data från Mikael före 11/3. Bengt stoppar pågående produktion.





Lars-Johan tar upp frågorna om elektronik och kontrollsystem vid nästa ”mellanmöte”.





Nya lay-outen med korrigerad byggnadsgeometri brådskar. Bengt.





Lars-Gösta efterlyste vertikalsnitt vid MAX III. Bengt.





6.  Vibrationsmätningar av golvet under MAX III utföras i september. Mikael.





7.  Monteringen av EF-magneterna görs på MAX. Leif.





8.  En reservspole beställs till böjmagneterna linac - MAX I. Bengt.





9.  Bengt presenterade kompletterat underlag för design vakuumkammare MAX III. Håkan fortsätter.





Gamla punkter:�10. Åke design 100 MHz-kaviteter.


11. Mikael och Håkan besöker Nagel för disk. SLED nästa vecka.


12. Rapport del A ges ut nästa vecka. Sverker.


13. Greg skall räkna på closed orbit MAX III.


 


14. Nästa maskinmöte kl 10.00 fredag 00-03-17. 


