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1. 
Hur koppla
 in vattnet på linacarna? Var m
äta temperaturen?
 
Bengt
 frågar ACCEL.






Även nya q-poler sätts in i sträckan linac - MAX I i augusti.
 
Leif.






Linac I monteras upp under sommaruppehållet.
 
Leif.






Leif
 låter tillverka smådetaljerna till q-polerna och stativ.





Kontrollsystemet för linac I har diskuterats i separat möte. Kommer att vara klart till september. Även 
kontrollen för
 
”nya
” q-polerna
 måste vara färdig då.
 
Lars-Johan.






Lars-Gösta
 köper in log
-program.





Lyft över MAX III-sektionerna måste klara 1.5 ton
.
 Leif.






Greg har räknar på behovet av styrningar i MAX III. Maximal avvikelse på 0.1 mm kräver st
y
rningar på 0,5 mrad.
 
Bengt.
 Greg 
kollar även inverkan av sextupolerna som genereras av styrningen i q-polerna.






Tidplanen för MAX III behöver revideras.
 
Mikael och Leif.






Oklarheterna i SLED-ritningarna har klarats ut efter besök hos Nagel, DESY.
 
Håkan
.






Q-värdet i kanonen har mätts vara lägre än berä
knats. (Åke mätt om efter mötet:
 Troligen OK efter lödning.)






Linac I har anlänt till MAX-lab.




13. Nästa möten kl 10.00 7/4 och 28/4.



 



 





