Protokoll fört vid BOEL-möte 990910





Närvarande:	Mikael Eriksson		Åke Andersson


	Lars-Johan Lindgren		Leif Thånell


	Sverker Werin		Jüri  Tagger			Olle Cederholm		Dahn Nilsson


Bengt Anderberg (protokoll)


	


Mikael presenterade en uppdaterad tidplan. Denna kompletterades på några punkter.





Dummy-load för tester vid 35MW skall inköpas. Mikael.





Moduleringen av strålen efter kanonen utreds av Sverker.





Åke kollar strålskyddet bakom mikrotronen inför nästa byggmöte, där han också skall deltaga.





Lars-Gösta gör förslag till placering av strömaggregaten. Förslag: Isotopgrottan, taket till MAX III. Lars-Gösta erhöll en preliminär lista över aggregaten. Tillkommer: c:a 84 små PS för styrningar.





Det behövs nya Q-poler i strålgången till MAX I för att klara 250 MeV. När byta? (Lars-Johan). Mikael tar fram beräkningar av stråltransporterna till slutet av oktober -99.





Beslöts att göra två dubbla energifilter. Ritningarna färdiga utom vad gäller kollimatorerna. Kollas av Sverker. 





Sverker kompletterar beräkningarna av kanongeometrin.





ACCEL är oklara vad gäller linacfrekvensen. Vi avvaktar med beslut om kylenheterna tills klart besked föreligger. Bengt besöker ACCEL omkr. 990930.





Bengt presenterade uppdaterad ritning med inlagda böjmagneter, pumpar och ventiler. Leif skickar information om ventiler till Bengt.





IR-portar kan göras antingen konventionellt rakt tangentiellt ut med apertur c:a 50 x 100 mrad eller via spegel in mot ring-centrum med apertur c:a 100 x 100 mrad. Skisser lämnades. Frågan överläts till användarna för beslut. (Mikael). 





12.  Nästa maskinmöte 99-09-10 kl 10.00.


