Protokoll fört vid BOEL-möte 990929
Närvarande:
Mikael Eriksson

Åke Andersson


Lars-Johan Lindgren

Leif Thånell


Sverker Werin

Lars-Gösta Johansson


Greg  LeBlanc

Olle Cederholm

Bengt Anderberg (protokoll)

1.  Mikael presenterade en uppdaterad tidplan. 

2.  Hur hantera ventilationstrumman i strålskyddet? Leif. Hur flytta kabelstegen? Lars-Gösta.

3.  Placeringen av PS problem med kärnfysik. Lars-Gösta gör ett nytt försök.

4. Hur fördelas 84 kontroll-PS på injektion och MAX III? Bengt till Lars-Gösta.  Lars-Gösta tar fram data på lämpliga komponenter för ev egenproduktion av 84 kontroll-PS.

5.  3 katoder beställs till kanonen. Mikael. Sverker kompletterar detaljspecifikationerna för kanonen så att Leif kan genomföra produktionen.

6.  Vi skall troligen använda Q-elektroder i st f strömtransformatorer för strömmätningen i recirkulatorn och stråltransporter. Mikael ger data till Leif för skissning.

7.  IR-portarna skall ha det tangentiella utförandet enl besked från Ralf. Kamrarna skall dessutom ha en bakåtport. Pumphastigheten för dålig med smalt rör. Åke och Leif skissar nytt utförande.

8.  Diskuterades ett schema för fördelning av ansvar och uppgifter. till Kommentarer skall lämnas till vederbörande i rutan längst till vänster. Mikael sammanställer till nästa möte.

9. Nästa maskinmöte 99-10-15 kl 10.00.

