Protokoll fört vid BOEL-möte 991015
Närvarande:
Mikael Eriksson

Åke Andersson


Lars-Johan Lindgren

Leif Thånell


Sverker Werin

Lars-Gösta Johansson


Greg  LeBlanc

Sandra Biedron

Bengt Anderberg (protokoll)

1.  Västra linacen skall flyttas 300 mm västerut. Bengt.

2.  Bestämdes att (x = (y = 20 m i mitten av första böjmagneten efter linacen.

3.  Påpekades att det är angeläget att få fram beräkningarna på stråltransportsystemet mellan linacen och MAX I. Lars-Johan.

4.  Lars-Gösta meddelade att strömaggregaten för MAX III skall ställas i Magnus´ rum. Resterande PS ställs i transportgången i källaren. Eventuellt något ytterligare i Magnus´ rum.

5.  Åke presenterade preliminär skiss på vakuumkammaren till magneterna MAX III. Han skall också göra beräkningar på vakuumet.

6.  Ansvarsfördelning skall göras till nästa möte.

7.  Optiken i MAX III diskuteras vid nästa fysikmöte.

8.  Bengt rapporterade att lägsta egenfrekvens för vibrationer i MAX III ligger på 30 Hz. Detta betraktas som acceptabelt med hänsyn till de vibrationsmätningar som gjordes inför byggandet av MAX II.

9.  Bengt rapporterade att det föreligger offerter på energifiltret. Sammanlagd kostnad SEK 340 000:- exkl gasskärning, värmebehandling, uppmätning, läcksökning, PS  och kollimatorer. Priser på tillverkning av recirkulatorn börjar också komma in.

10. Bengt besökte ACCEL 30/9. De justerar frekvensen enl vårt önskemål till 2998.7 MHz vid eller nära 40C. En felbearbetning har förskjutit leveransen ytterligare. Nytt leveransdatum har vi ännu inte fått.

11. Nästa maskinmöten 99-10-29 och 99-11-12 kl 10.00.

