Protokoll fört vid BOEL-möte 991206
Närvarande:
Mikael Eriksson

Åke Andersson


Lars-Johan Lindgren

Håkan Svensson

Sverker Werin

Greg  LeBlanc

Olle Cederholm

Leif Thånell


Bengt Anderberg (protokoll)

1.  Ny byggnadsritning läggs in på CAD-ritningen. Bengt.
2.  Sverker kollar att måttet 1200 mm för EF kan hållas. Skiss av Leif till 17/12.

3.  Tidplanen: SLED-kaviteten blir kritisk. Fått ritningar från DESY. Leif tillverkar. 

4. Stråltransporten till MAX I ser ut att bli försenad. Stråloptiska beräkningarna måste fram till 17/12. Lars-Johan.

5. Mikael delade ut en justerad plan för ansvarsfördelning. 

6. Omräkning av recirkulatorn enl protokoll 991029 punkt 3 nästan klart. Lars-Johan kompletterar med känslighetsanalys. Gäller även toleranser i q-polfälten.

7. Jigg för kontrollmätning att q-polspolarna har rätt antal varv och är fria från kortslutningar    samt för mätning av q-polfältet med roterande spole skall tas fram. Pris Sandbergs 19 400:-kr. Bengt. Scanditronix Magnet skall ge pris på mätspole. 

8. Bälgar skall införas i vakuumkamrarna för energifiltret. Bengt + Leif.
9. Q-pol-triplett skall införas i recirkulatorns retur-raksträcka. Svaga magneter. Troligen kan gamla q-poler användas.

10. Mikael kollar om extra pump behövs i recirkulatorns raksträcka.

11. Skiss av elementen från kanon till energifilter skall tas fram till 17/12. Leif.
12. Port för diagnos med synkrotronljus skall införas på MAX I-septum. Även pumpportar   skall införas. Bengt.
13. Accepterades Bengts förslag till färgsättning av magneterna.

14. Sverker överlämnade detaljerad tidplan för kanon, energifilter.

Meddelades ytterligare försening hos ACCEL. Första linacen blir färdig i januari? Ej fått ny tidplan. Bengt skall kolla att RF-portarna blir rätt utförda enl information till Mikael från DESY. 

16. Bidrag till designrapporten skall in snarast till Sverker. Före 17/12.
17. Nästa maskinmöte  fredag 99-12-17 kl 10.00. 

