Protokoll fört vid maskin-möte 991217
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Sverker Werin
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Olle Cederholm

Leif Thånell


Mattias Georgsson (delvis)

Lars-Gösta Johansson (delvis)

Bengt Anderberg (protokoll)

1.  Åke berättade om framgång med Landau-kavitet på Super-AKO.

2.  Leif överlämnade skisser på systemet innanför 1200-måttet vid EF samt mellan kanon och EF.

3.  SLED-kavitetstillverkningen är på gång. LIL-flänsar och vågledare har beställts.

4. MI-linjen färdigberäknad av Lars-Johan för 250 MeV. Design kan starta. Det skall finnas en synkrotronport nära utgången av andra dipolen för diagnostik. Sverker kontrollräknar för 100 MeV.

5.  Recirkulatorn: +/-0,7 mm lång bunch tolereras för andra passagen, vilket medför 2,5% energifel. Ingen Q3 behövs i returraksträckan. Ritad geometri på quadrupolerna med sextupol är OK.

6.  Beräkna Bx och By i origo med antagna tillverkningsfel i q-polerna i recirkulatorn. Bengt.
7.  Skicka ritning EF som pdf-fil till Leif. Bengt.
8.  En uppdaterad ritningslista skickas efter varje ritvecka till Leif, Mikael, Lars-Johan, Sverker och Greg. Bengt.
9.  De två första kanonerna monteras söderut i förhållande till linac-linjen.

10.  Strålförlusterna vid MAX I-septum kommer att bli högre än förut. Kollas av Åke.
11.  Designrapporten kallas i fortsättningen projektrapport. Skall innehålla även resultat. Skall komma ut halvårsvis. Nästa nummer skall vara klar till 27/1 2000.

12.  Sverker presenterade goda mätresultat på kanonen.

13.  Lars-Gösta rapporterade potentiella problem med de små switchade strömaggregaten. De ger varierande strömmar i området +/-10 mA. Stabiliteten i övrigt ser ut att inte vara bättre än 1/1000.

14.  Leif framhöll att flänsarna på recirkulatorn inte får sitta närmare järnet än 38 mm. Bengt.
15.  Mikael besöker ACCEL för inspektion av linacarna före leverans.

16. MAX-lab inhandlar lämplig Hall-mät-utrustning. Bengt skickar information om Danfysiks system till Leif. 

17. Lars-Johan och Bengt visade preliminär design av septummagnet för MAX I. Vakuumegenskaperna diskuterades.

17. Nästa maskinmöten  måndag 00-01-17 kl 10.00 och fredag 00-01-28 samma tid. 

